

# PLANOS DE AÇÃO

## PLS TJSP

Plano de Logística Sustentável • 2021 – 2026

**META 1.1: Reduzir em 30% o consumo de resmas de papel em relação ao ano de 2019, até 2026**

**META 2.1: Reduzir em 20% o consumo de copos descartáveis em relação ao ano de 2019, até 2026**

**META 3.1: Reduzir em 20% o consumo de água envasada descartável em relação ao ano de 2019, até 2026**

**Unidade Gestora: SAAB 7**

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término
1	Início do projeto – Documentos iniciais e apresentação	SAAB	14/01/2022	15/04/2022
1.1	Termo de abertura	SAAB	14/01/2022	14/03/2022
1.2	Plano de gerenciamento do projeto	SAAB	14/01/2022	14/03/2022
1.3	<i>Template</i> – Apresentação inicial – <i>Kick Off</i>	SAAB	14/03/2022	25/03/2022
1.4	<i>Template</i> – Apresentação inicial do projeto à equipe	SAAB	14/03/2022	31/03/2022
1.5	<i>Template</i> – Apresentação inicial do projeto ao Secretário	SAAB	21/03/2022	15/04/2022
2	Controle do consumo e da evolução do projeto	SAAB	14/02/2022	18/03/2022

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término
2.1	Criação da planilha de acompanhamento mensal do consumo	SAAB	14/02/2022	18/03/2022
2.2	Criação do Diagrama de <i>Gantt</i> para o acompanhamento da evolução do projeto	SAAB	14/02/2022	18/03/2022
3	Comunicação com as Unidades Administrativas	SAAB	14/03/2022	16/12/2022
3.1	Levantamento de informações junto às Unidades Administrativas quanto à utilização dos itens	SAAB	14/03/2022	16/12/2022
3.2	Criação da comunicação acerca dos objetivos e metas do PLS e determinar a forma de envio	SAAB	14/03/2022	31/07/2022
3.3	Envio da comunicação às Unidades Administrativas	SAAB	14/03/2022	31/07/2022
4	Monitoramento mensal com o lançamento dos dados na planilha e atualização da evolução do projeto no Diagrama de <i>Gantt</i>	SAAB	01/02/2022	26/02/2027
4.1	Lançamento dos dados na planilha e atualização do Diagrama de <i>Gantt</i>	SAAB	01/02/2022	26/02/2027
5	Pesquisa sobre ações praticadas por instituições públicas na redução ou substituição destes itens ( <i>Benchmarking</i> )	SAAB	01/04/2022	31/12/2023
5.1	Consulta a outros órgãos e instituições públicas	SAAB	01/04/2022	31/12/2023

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término
5.2	Análise das informações recebidas e viabilidade	SAAB	01/04/2022	31/12/2023
5.3	Proposta de implantação	SAAB	01/04/2022	31/12/2023
6	Pesquisa sobre opções de materiais sustentáveis no mercado	SAAB	01/04/2022	31/12/2023
6.1	Pesquisa sobre os materiais sustentáveis disponíveis no mercado	SAAB	01/04/2022	31/12/2023
6.2	Análise das opções e viabilidade	SAAB	01/04/2022	31/12/2023
6.3	Proposta de implantação.	SAAB	01/04/2022	31/12/2023
7	Apuração trimestral	SAAB	01/04/2022	31/01/2027
7.1	Efetuar a apuração parcial (trimestral) e informar o resultado	SAAB	01/04/2022	31/01/2027
7.2	Comunicação com as Unidades Administrativas e Coordenadorias das RAJs que não conseguiram atingir as metas	SAAB	01/04/2022	31/01/2027
7.3	Avaliação das informações coletadas	SAAB	01/04/2022	31/01/2027
7.4	Ação conjunta entre os setores responsáveis visando à busca de soluções nas Unidades com dificuldades para atingirem as metas	SAAB	01/04/2022	31/01/2027

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término
8	Relatório/análise dos dados (relatório semestral → agosto / relatório anual → fevereiro)	SAAB	01/08/2022	28/02/2027
8.1	Relatório semestral e anual	SAAB	01/08/2022	28/02/2027
8.2	Análise dos dados	SAAB	01/08/2022	28/02/2027
8.3	Verificação anual da necessidade de ajustes das metas	SAAB	01/08/2022	28/02/2027
9	Relatório final.	SAAB	01/03/2027	31/03/2027
9.1	Relatório com a análise dos dados finais	SAAB	01/03/2027	31/03/2027
10	Encerramento	SAAB	01/03/2027	15/04/2027
10.1	Termo de Encerramento do Projeto	SAAB	01/03/2027	15/04/2027

**META 4.1: Reduzir em 15% o consumo de água mineral envasada retornável em relação ao ano de 2019, até 2026**

**Unidade Gestora: SAAB 2**

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término
1	Estudo para implantação de contrato destinado à instalação e fornecimento de purificadores de água, nos moldes do projeto piloto implantado no Prédio do Complexo Judiciário da Praça do Patriarca.	SAAB	01/04/2022	30/11/2024
2	Resultado do processo licitatório, conclusões e avaliação para ampliação do projeto (interior)	SAAB	01/01/2025	19/12/2025

## **META 5.1: Reduzir em 30% a quantidade de impressões em relação ao ano de 2019, até 2026**

### **Unidade Gestora: STI**

<b>Nº</b>	<b>Ação</b>	<b>Área Responsável</b>	<b>Data de início</b>	<b>Data de término</b>
1	Análise comparativa do consumo mensal com períodos anteriores	STI 3	04/04/2023	19/12/2025
1.1	Análise de consumo por unidade.	STI 3	04/04/2023	19/12/2025
1.2	Reunião com os setores para verificar a possibilidade de melhorias nos procedimentos para redução das impressões.	STI 3	25/04/2023	19/12/2025

---

## META 6.1: Reduzir em 10% o consumo de energia elétrica em relação ao ano de 2019, até 2026

### Unidade Gestora: SAAB 4

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término
1	Estudo de Substituição de lâmpadas (normal) por de LED (quantidade e valor).	SAAB	Julho 2022	Dezembro 2022
2	Proposta de convênio com as concessionárias.	SAAB		Dezembro 2022
3	Estudo para instalação de sensores de presença (locais, quantidades, forma de compra e instalação).	SAAB	Julho 2022	Março 2023
3.1	Instalação de sensores de presença.	SAAB	2024	2026
4	Contratação gestão de <i>utilities</i>	SAAB	2022	2026
5	Estudo mercado livre de energia	SAAB 1	2022	2026



## **META 6.2: Realizar, bianualmente, chamamento público de empresas para inscreverem projetos de eficiência energética junto às concessionárias de energia**

### **Unidade Gestora: SAAB 1**

<b>Nº</b>	<b>Ação</b>	<b>Área Responsável</b>	<b>Data de início</b>	<b>Data de término</b>
1	Realização de Estudo Técnico Preliminar.	SAAB 1.6.2	09/03/2021	02/04/2021
1.1	Elaboração de Termo de Referência.	SAAB 1.6.2	02/04/2021	12/05/2021
1.2	Ajustes ETP e TR.	SAAB 1.6.2	19/05/2021	27/05/2021
1.2.1	Encaminhamento do expediente.	SAAB 1.6.2	28/05/2021	28/05/2021
1.3	Análise dos documentos.	SAAB 5.4	07/06/2021	15/06/2021
1.3.1	Instrução do Processo de Chamamento Público.	SAAB 5.1	15/06/2021	18/06/2021
1.3.2	Elaboração de minuta do Edital.	SAAB 5.1.1	18/06/2021	23/06/2021
1.4	Análise do teor do Termo de Compromisso.	SAAB 6.2	24/06/2021	26/07/2021
1.4.1	Manifestação e encaminhamento.	SAAB 6.2.1	26/07/2021	19/08/2021

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término
1.5	Análise do teor do Edital pelo GTAJ.	GTAJ	19/08/2021	13/12/2021
1.6	Revisão dos documentos para adequação à nova lei de licitações e novo provimento	SAAB 1.6.2	08/01/2022	19/12/2023
1.7	Análise dos documentos / instrução e minuta do edital	SAAB 5	08/01/2024	15/06/2024
1.8	Análise do teor do Termo de Compromisso, manifestação e encaminhamento	SAAB 6	16/06/2024	15/08/2024
1.9	Análise do teor do Edital pelo GTAJ	GTAJ	16/08/2024	15/10/2024
2	Realização de Chamamento	GPL	16/10/2024	15/12/2024
3	Credenciamento das Empresas		08/01/2025	06/12/2025

## META 7.1: Reduzir em 10% o volume de água consumida em relação ao ano de 2019, até 2026

### Unidade Gestora: SAAB 4

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término
1	Levantamento dos tipos de torneiras existentes nos prédios do TJSP.	SAAB 4	Julho 2022	Setembro 2022
1.1	Estudo da melhor ação para cumprimento do objetivo: troca/aquisição de torneiras e/ou aquisição de adaptadores de redução de vazão de água (aerador).	SAAB 4	Setembro 2022	Novembro 2022
1.1.1	Apresentação de proposta à E. Presidência, considerando os custos apurados.	SAAB 4	Novembro 2022	Dezembro 2022
1.1.2	Instalação do material.	SAAB 4/ SAAB 5/SOF	2023	2026
2	Prover junto as empresas de limpeza, campanha de economia de água.	SAAB 4/SAAB 2	Julho 2022	2026
3	Implantar o monitoramento de consumo de água (semanal), nos prédios do TJSP, a fim de detectar vazamentos.	SAAB 4/SAAB 2	Julho 2022	2026

## **META 8.1: Implantar coleta seletiva de recicláveis e refugos em 80% das Comarcas do TJSP, até 2026**

### **Unidade Gestora: SAAB**

<b>Nº</b>	<b>Ação</b>	<b>Área Responsável</b>	<b>Data de início</b>	<b>Data de término</b>
1	Documentação Inicial	SAAB	15/09/2021	12/11/2021
1.1	Elaborar Termo de Abertura	SAAB	15/09/2021	14/10/2021
1.2	Elaborar Plano de Gerenciamento	SAAB	07/10/2021	14/10/2021
1.3	Apresentar projeto à equipe do Projeto	SAAB	15/10/2021	20/10/2021
1.4	Realizar ajustes ao projeto	SAAB	21/10/2021	26/10/2021
1.5	Apresentação e aprovação do Projeto pelo Secretário	SAAB	27/10/2021	05/11/2021
1.6	Apresentação e aprovação do Projeto pela Presidência	SAAB	08/11/2021	12/11/2021
2	Levantamento de Cenário Inicial/ Panorama legislação	SAAB	15/09/2021	14/10/2021
3	Gestão de Recicláveis na Capital	SAAB	16/11/2021	28/05/2024
3.1	Alterar a forma de separação de resíduos na fonte	SAAB	16/11/2021	28/05/2024

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término
3.1.1	Analisar a viabilidade de segregação dos papéis em caixas	SAAB	15/01/2024	03/02/2024
3.1.2	Analisar a viabilidade de criação de ilhas de descarte	SAAB	16/11/2021	23/11/2021
3.1.3	Analisar a viabilidade de implantação de ilhas de descarte sem lixeiras seletivas	SAAB	15/01/2024	03/02/2024
3.1.4	Elaborar manual de separação de resíduos na fonte	SAAB	05/02/2024	04/03/2024
3.1.5	Validar o manual com área técnica (Núcleo ou outro servidor)	SAAB	05/03/2024	03/04/2024
3.1.6	Manual - layout e e-mail marketing com a Comunicação Social	SAAB	04/04/2024	13/04/2024
3.1.7	Implantar a ilha de descarte	SAAB	15/04/2024	28/05/2024
3.1.8	Divulgação do manual de separação de resíduos na fonte (portal, intranet, e-mail marketing)	SAAB	15/04/2024	16/04/2024
3.2	Divulgar a nova forma de segregação de resíduos	SAAB	16/11/2021	17/12/2021
3.2.1	Elaborar cartazes de diferenciação orgânico/ reciclável	SAAB	16/11/2021	17/12/2021
3.2.2	Elaborar campanhas para o público interno dos prédios	SAAB	16/11/2021	17/12/2021

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término
3.3	Analisar viabilidade de celebrar acordos com cooperativas	SAAB	16/11/2021	18/11/2023
3.3.1	Verificar a vantajosidade manter recicláveis em nova contratação	SAAB	16/10/2023	03/11/2023
3.3.2	Verificar a logística de eventual cadastramento de cooperativas	SAAB	16/11/2021	28/02/2022
3.3.3	Decidir sobre inclusão ou não de cooperativas na Capital	SAAB	06/11/2023	18/11/2023
4	Gestão de Recicláveis no Interior	SAAB	15/09/2021	10/09/2024
4.1	Cadastramento e acordo de cooperação com cooperativas de catadores	SAAB	15/09/2021	12/07/2024
4.1.1	Verificar Critérios de seleção de cooperativas pelo Governo SP	SAAB	15/09/2021	14/10/2021
4.1.2	Confrontar lista cooperativas com Comarcas do TJSP	SAAB	15/09/2021	14/10/2021
4.1.3	Selecionar Comarcas com 1 ou mais cooperativas	SAAB	15/09/2021	14/10/2021
4.1.4	Definir requisitos do Convênio (relatórios, cadastro da cooperativa, registro em órgãos ambientais, documentação comprovando destinação etc.)	SAAB	16/11/2021	07/12/2021
4.1.5	Rever o Comunicado de 2010 sobre doação de resíduos	SAAB	15/01/2024	13/04/2024

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término
4.1.6	Definir quem será o gestor do Acordo de Cooperação e quem será o gestor de planejamento	SAAB	15/01/2024	29/01/2024
4.1.7	Definir quem fará o chamamento público (SAAB/ RAJ/ Comarca)	SAAB	16/11/2021	07/12/2021
4.1.8	Elaborar ETP + TR - equipe de planejamento	SAAB	30/01/2024	09/03/2024
4.1.9	Elaborar minuta do Edital de Credenciamento	SAAB	11/03/2024	08/04/2024
4.1.10	Elaborar minuta do acordo de cooperação	SAAB	09/04/2024	08/05/2024
4.1.11	Análise jurídica	SAAB	09/05/2024	07/06/2024
4.1.12	Realizar o credenciamento	SAAB	10/06/2024	27/06/2024
4.1.13	Firmar os acordos de cooperação	SAAB	28/06/2024	12/07/2024
4.2	Alterar a forma de separação de resíduos na fonte	SAAB	15/07/2024	27/07/2024
4.2.1	Orientar os administradores prediais para segregação, plano de trabalho e divulgar manual	SAAB	15/07/2024	27/07/2024
4.3	Divulgar a nova forma de segregação de resíduos	SAAB	29/07/2024	29/07/2024

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término
4.3.1	Divulgar cartazes de diferenciação orgânico/ reciclável	SAAB	29/07/2024	29/07/2024
4.3.2	Divulgar campanhas para o público interno dos prédios	SAAB	29/07/2024	29/07/2024
4.4	Orientar os gestores quanto à gestão do convênio	SAAB	15/07/2024	22/07/2024
4.5	Pensar em soluções paliativas para Comarcas não abrangidas (prefeituras, catadores, contratação)	SAAB	23/07/2024	10/09/2024
5	Gestão de Resíduos Perigosos e tampinhas	SAAB	15/09/2021	13/01/2025
5.1	Realizar pesquisa de boas práticas (universidades, Tribunais)	SAAB	15/09/2021	14/10/2021
5.2	Identificar entidades que recolhem gratuitamente (PEV)	SAAB	15/09/2021	16/11/2021
5.3	Definir se será realizado chamamento público/ parceria direta	SAAB	16/11/2021	23/11/2021
5.4	Definir forma de levantamento de dados das coletas	SAAB	16/11/2021	23/11/2021
5.5	Encaminhar lista de prédios às entidades para ver se há interesse	SAAB	24/11/2021	10/12/2021
5.6	Definir quem será o gestor do acordo de cooperação e quem será o gestor de planejamento	SAAB	09/04/2024	23/04/2024



Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término
5.7	Elaborar ETP + TR - equipe de planejamento	SAAB	24/04/2024	02/06/2024
5.8	Elaborar minuta do Edital de Credenciamento	SAAB	03/06/2024	02/07/2024
5.9	Elaborar minuta do acordo de cooperação	SAAB	03/07/2024	01/08/2024
5.10	Análise Jurídica	SAAB	02/08/2024	31/08/2024
5.11	Realizar o credenciamento	SAAB	02/09/2024	20/09/2024
5.12	Firmar os acordos de cooperação	SAAB	23/09/2024	05/10/2024
5.13	Orientar os administradores Prediais	SAAB	07/10/2024	25/10/2024
5.14	Divulgação Imprensa - Campanha: coleta em casa e destino correto no TJSP	SAAB	07/10/2024	20/10/2024
5.15	Verificar destino a ser dado a resíduos não incluídos no acordo de cooperação	SAAB	07/10/2024	25/10/2024
5.16	Elaborar soluções paliativas até a contratação de empresa para destinação dos demais resíduos/ Comarcas não abrangidas	SAAB	28/10/2024	13/01/2025
6	Resíduos de Difícil reciclagem ( <i>Terracycle</i> )	SAAB	15/09/2021	10/03/2022

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término
6.1	Verificar requisitos para envio de resíduos de difícil reciclagem (esponjas e canetas)	SAAB	15/09/2021	14/10/2021
6.2	Escolher prédios para serem pilotos (grande porte na Capital, algumas sedes de RAJs, Sedes de circunscrição, Pequenas Comarcas)	SAAB	16/11/2021	17/11/2021
6.3	Elaborar manual para o Administrador Predial	SAAB	18/11/2021	24/11/2021
6.4	Divulgar manual para os prédios pilotos	SAAB	25/11/2021	26/11/2021
6.5	Elaborar material de divulgação para o público interno dos prédios pilotos	SAAB	16/11/2021	30/11/2021
6.6	Elaborar formulário aos administradores dos pilotos	SAAB	01/12/2021	10/12/2021
6.7	Encaminhar formulário	SAAB	03/03/2022	03/03/2022
6.8	Avaliar benefícios/ dificuldades dos administradores	SAAB	04/03/2022	10/03/2022
6.9	Avaliar benefícios/ adesão servidores	SAAB	04/03/2022	10/03/2022
6.10	Decidir sobre a expansão/ não	SAAB	04/03/2022	10/03/2022

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término
6.11	Divulgar via imprensa a todos servidores, colaboradores, advogados etc.	SAAB	04/03/2022	10/03/2022
7	Normativo - Gestão de Resíduos TJSP	SAAB	02/08/2024	15/10/2024
7.1	Elaborar Plano de Gestão de resíduos TJSP	SAAB	02/08/2024	15/09/2024
7.2	Submeter Normativo à aprovação	SAAB	16/09/2024	05/10/2024
7.3	Publicar Plano de Gestão de Resíduos	SAAB	07/10/2024	15/10/2024
8	Encerramento	SAAB	14/01/2025	14/03/2025
8.1	Elaborar relatório de resultados (itens reciclados, benefícios diretos e indiretos)	SAAB	14/01/2025	12/02/2025
8.2	Apresentar resultado ao Secretário	SAAB	13/02/2025	27/02/2025
8.3	Apresentar resultado à Presidência / Núcleo Socioambiental	SAAB	28/02/2025	10/03/2025
8.4	Documentação de encerramento	SAAB	11/03/2025	14/03/2025

## META 9.1: Realizar uma ação solidária bimestral por ano, até 2026

### Unidade Gestora: SPr 4

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término
1	Fevereiro Roxo - Conscientização sobre lúpus, Alzheimer e fibromialgia	SGP	21/02/2025	28/02/2025
2	Campanha Conjunta de Doação de Sangue (Fórum Criminal Complexo Judiciário Ministro Mário Guimarães - Barra Funda)	SGP	19/02/2025	19/02/2025
3	Campanha Conjunta de Doação de Sangue (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo)	SGP	19/05/2025	19/05/2025
4	Campanha Inverno Solidário	SPr 4	01/05/2025	01/09/2025
5	Campanha Conjunta de Doação de Sangue (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo)	SGP/SPr 4	26/08/2025	26/08/2025
6	Campanha Corte Solidário	SGP/SPr 4	10/2025	10/2025
7	Campanha Conjunta de Doação de Sangue (Secretária da Fazenda do Estado de São Paulo)	SGP	25/11/2025	26/11/2025

**META 11.1: Realizar uma ação de capacitação anual para Administradores Prediais e Equipes/Coordenadores de RAJ e Equipes, relativa ao tema de sustentabilidade**

**Unidade Gestora: SGP**

Nº	Objetivo da Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término
1	Levantar as opções de ações de capacitação disponíveis e/ou desenvolver matérias que atendam à realidade do TJSP	SGP	Maio/25	Junho/25
2	Estabelecer Plano de Capacitação para Administradores e Coordenadores de RAJ e respectivas Equipes	SGP	Junho/25	Junho/25
3	Realizar ação de capacitação apoiado pelo Núcleo, Marketing e Assessoria de Imprensa	SGP	Julho/25	Dezembro/25
4	Acompanhar a participação do público-alvo à ação oferecida e reforçar, se necessário, a fim de ampliar o alcance e efetividade do Plano de Capacitação	SGP	Julho/25	Dezembro/25

## **META 11.2: Realizar uma ação de capacitação anual para Juízes Diretores de Prédios e Juízes Coordenadores de RAJ, relativa ao tema de sustentabilidade**

**Unidade Gestora: EPM**

<b>Nº</b>	<b>Ação</b>	<b>Área Responsável</b>	<b>Data de início</b>	<b>Data de término</b>
1	Preparação de ações de ensino, por meio de interfaces diversas, como Curso, Oficina, Palestra, Seminário, Fórum, Congresso, Semana, Jornada, Convenção e Colóquio.	Escola Paulista da Magistratura	Fevereiro/25	Junho/25
2	Discussão acerca das interfaces possíveis e validação pela coordenação das ações escolhidas.	Escola Paulista da Magistratura	Fevereiro/25	Junho/25
3	Promoção da divulgação da ação, com antecedência compatível para estimular adesão dos magistrados.	Escola Paulista da Magistratura	Julho/25	Setembro/25

## META 12.1: Realizar 4 campanhas de sustentabilidade por ano

### Unidade Gestora: SPr

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término
1	Campanhas de conscientização relacionadas a datas relativas ao meio ambiente	SPr3/SAAB 7	22/4/25	Dezembro/25
2	Campanhas para atender necessidades específicas do TJSP identificadas pelo PLS	SPr3/Núcleo Socioambiental	Abril/25	Dezembro/25
3	Campanhas #ReciclaTJ/TJ Sustentável	SPr3/Núcleo Socioambiental	Março/25	Dezembro/25
4	Campanha com foco na COP30	SPr3/Presidência	Outubro/25	Novembro/25

## **META 13.1: Reduzir a frota de veículos, em pelo menos 40% do valor referência do ano de 2020, até 2026**

### **Unidade Gestora: SAAB 3**

<b>Nº</b>	<b>Ação</b>	<b>Área Responsável</b>	<b>Data de início</b>	<b>Data de término</b>
1	Leilão 01/2022.	SAAB 3.2	18/01/2022	18/01/2022
1.2	Previsão de descarte de 61 veículos.	SAAB 3.2	15/03/2022	15/06/2022
1.3	Previsão de descarte de 51 veículos.	SAAB 3.2	15/06/2022	15/08/2022
1.4	Previsão de descarte de 30 veículos.	SAAB 3.2	15/08/2022	15/10/2022
2	Estudos de viabilidade de locação de veículos	SAAB 3	01/04/2023	30/06/2023
3	Estimular o uso do táxi TJSP	SAAB 3	01/04/2023	19/12/2024
4	Projeto de estudo para a contratação de passagens rodoviárias. Contratação em fase de pregão 2024/83077.	SAAB 4 / SAAB 7	01/01/2022	01/06/2025
5	Ampla divulgação do Item 4 para os setores elegíveis à sua utilização (STI, Engenharia, Assistentes Sociais etc.).	SAAB 3	01/06/2025	19/12/2025
6	Descarte de 120 veículos por procedimento de leilão.	SAAB 3	01/04/2025	19/12/2026



## META 14.1: Revisar 70% dos itens da Rede de Suprimentos do TJSP de acordo com critérios de sustentabilidade, até 2026

### Unidade Gestora: SAAB 7

Itens considerados:

- **192** itens de Material de Escritório;
- **43** itens de Higiene e Descartáveis;
- **5** itens de Gêneros Alimentícios;
- A partir de 2022/2023, foram incluídos mais **86 itens** de Lâmpadas e Luminárias (primeira licitação em andamento)
- Total: **326 itens**

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término
1	Identificar quais das especificações atualmente em uso já atendem a critérios de sustentabilidade, uma vez que já estão de acordo com o catálogo socioambiental da BEC.	SAAB 5	27/01/2022	04/02/2022
2	Inclusão de novos itens de lâmpadas e luminárias na BEC, com verificação da possibilidade de inclusão no catálogo socioambiental.	SAAB 5	14/03/2022	14/04/2022

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término
3	Revisão dos itens para a RDS 2023, com possibilidade de alteração da especificação para itens já existentes no catálogo socioambiental da BEC ou com adoção de outros critérios de sustentabilidade possíveis.	SAAB 5	14/03/2022	30/05/2022
4	Revisão dos itens para a RDS 2024, com possibilidade de alteração da especificação para itens já existentes no catálogo socioambiental da BEC ou com adoção de outros critérios de sustentabilidade possíveis.	SAAB 5	01/01/2023	30/05/2023
5	Revisão dos itens para a RDS 2025, com possibilidade de alteração da especificação para itens já existentes no catálogo socioambiental da BEC ou com adoção de outros critérios de sustentabilidade possíveis.	SAAB 5	01/01/2024	30/05/2024
6	Revisão dos itens para a RDS 2026, com possibilidade de alteração da especificação para itens já existentes no catálogo socioambiental da BEC ou com adoção de outros critérios de sustentabilidade possíveis.	SAAB 5	01/01/2025	30/05/2025
7	Revisão dos itens para a RDS 2027, com possibilidade de alteração da especificação para itens já existentes no catálogo socioambiental da BEC ou com adoção de outros critérios de sustentabilidade possíveis.	SAAB 5	01/01/2026	30/05/2026

